

FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL
SERVICIO DE SALUD BIOBIO
PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL
AÑO 2021

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Construyendo intersectorialidad ante el COVID 19	
Área Temática (marcar con una x)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adultos Mayores <input type="checkbox"/> ➤ Prácticas de salud Complementarias <input checked="" type="checkbox"/> ➤ Alimentación saludable y autocuidado en salud (Huertos comunitarios) <input type="checkbox"/> ➤ Practica Comunitaria <input type="checkbox"/> 	
Nombre, Dirección, Número teléfono de contacto y email del responsable(coordinador de la formulación del proyecto)	Cristian Leonardo Concha Zapata Diego Portales N°200 asocial@saludmulchen.cl 43 – 401462	
Institución (es) que participan en la ejecución del Proyecto. (intersector)	Miembro Consejo Desarrollo rural comunal Mulchén Club Adulto Mayores Comité agua Potable	

2.-JUSTIFICACIÓN

Identificación del problema	Ausencia de insumos de cuidados permanente de la población entorno a la Pandemia del COVID-19, la cual en esta fecha ha aumentado significativamente en nuestra comuna de Mulchén
-----------------------------	---

Objetivo General	Proveer de insumos preventivos entorno al mejoramiento del cuidado y protección de la población de Santa Adriana de la comuna de Mulchén.
------------------	---

Objetivos Específicos	Entregar insumos preventivos a la comunidad de Santa Adriana, ubicada en sector rural de la comuna de Mulchén, privilegiando a la población más riesgosa, como niños, embarazadas y adultos mayores.
Metas	Proveer y educar a la población aún más entorno a la prevención y protección de ellos su familia y comunidad en general.
Beneficiarios Directos (quiénes y cuántos)	150 personas, adultos mayores, embarazadas y niños/as
Beneficiarios Indirectos	420 personas, total población que se atiende en posta de salud rural de Santa Adriana de Mulchén.
Actividades:	Compra de insumos Entrega de insumos Sistematización de actividad.
Costo Total (\$)	\$ 600.000
Aporte MINSAL (\$)	\$ 600.000
Aporte otras instituciones (\$)	\$ 0
Detalle Presupuesto (Mencionar los recursos que se adquieren con el recurso financiero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mascarillas, 2. Alcohol gel, 3. Bolsas reciclables, 4. Cloro 5. Díptico.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Periodo de ejecución - Fecha Inicio - Fecha término	Inicio: Junio de 2021 Termino: Septiembre 2021
Verificadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotografías 2. Facturas 3. Sistematización.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES

Actividades	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Compra de insumos				X					
Recepción de insumos					X				
Entrega de insumos						X			

Nombre/Apellidos: Cristian Concha Zapata
 Coordinador de la formulación – ejecución del proyecto



Nombre/Apellidos:

Debido a contingencia se dificulta sacar firmas y timbres de dirigentes, pero se a validado en conversaciones con los tres dirigentes.

Club Adulto Mayor - Juan Quezada Fonseca, Rut: 5.321.644-7

Miembro Consejo Desarrollo - Lonilda López Trigo, Rut: 6.516.107-9

Mario Arriagada Sagal - Presidente Comité Agua Potable Rut: 5.944927-3.

Representante de la comunidad

Firmantes/Timbres

Fecha de entrega: 06/Mayo/2021/